

# Acta de trabajo No. 16

Jueves 17 de mayo 2012  
Rectoría de Telecomunicaciones

---

## **Sesión Ordinaria**

*Comisión para la Implementación de la Televisión Digital en Costa Rica*

Reunidos en las instalaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones, al ser las nueve horas del 17 de mayo del 2012, en la sesión ordinaria convocada por la Comisión Mixta. Se conocerá el avance del trabajo que desarrolla la Subcomisión Técnica, además de la presentación por parte de la Sub. de Interactividad, la cual no logró realizarse en la sesión anterior. Adicionalmente, se hará una revisión del acta anterior para su aprobación.

Se cuenta con la presencia de los siguientes miembros: Hannia Vega (Viceministerio de Telecomunicaciones), Giselle Boza (CONARE), Rodrigo Arias (SINART), Norman Chaves (suplente) en representación de Luis Amón (CAMTIC); y Antonio Alexandre (Cámara de Infocomunicaciones). También, estuvieron presentes Randall García (suplente del Sinart) y la señora Saray Amador (CANARTEL) como oyente.

Asimismo, se cuenta con la presencia de los miembros de las Subcomisiones de Interactividad y Técnica a saber:

**a. Subcomisión Interactividad y Aplicaciones**

Angélica Chinchilla, MICIT

Alexander Vargas, MEP

Norman Chaves, AMNET

**b. Subcomisión Técnica**

Allan Ruiz, Viceministerio de Telecomunicaciones

Preside la sesión la señora Viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega.

**1. La Comisión Mixta discute y acuerda lo siguiente:**

**1.1 Orden del día**

La señora Viceministra da por iniciada la sesión ordinaria, en la que se cuenta con la participación de los representantes de la Comisión Mixta y subcomisiones ya mencionados.

**2. Desarrollo de Sesión y Acuerdos para declarar firmes:**

**a. Aprobación del acta XV:**

La XVI sesión se inicia consultando si hay alguna observación al acta XV correspondiente a la sesión anterior. Al no presentarse ninguna observación, se da por aprobada.

**b. Avance de la Sub comisión de Interactividad:**

- La señorita Angélica Chinchilla, comenta que existen 4 temas en los que se encuentra trabajando la Subcomisión de Interactividad, los cuales deben ser concluidos en el I semestre 2012:
  1. Elaborar un estudio de la oferta de contenidos audiovisuales en la TV abierta.
  2. Revisión de la legislación Nacional relacionada con la TV Digital y producciones audiovisuales.
  3. Identificación de la demanda de profesionales y técnicos en áreas vinculadas a la TV Digital.
  4. Identificación de oferta académica nacional e internacional

Sobre los dos primeros temas mencionados, Guiselle Boza comenta que la Universidad de Costa Rica se encuentra trabajando en estos proyectos y serán concluidos en el plazo establecido.

## Avance del trabajo de la Sub. Interactividad y Aplicaciones

Proyecto (Anotar las acciones estipuladas en el Plan Maestro)	Fecha de cumplimiento (según lo estipulado en el Plan Maestro)	Actividades realizadas (para el cumplimiento de las acciones)	% Avance (Indicar en números porcentuales)	Observaciones
Elaboración de un diagnóstico de la oferta de contenidos audiovisuales en la TV abierta.	I SEMESTRE 2012			En la UCR estamos trabajando en el tema del análisis de la oferta de contenidos. Para ambas investigaciones que estamos desarrollando tenemos previsto hacer una presentación a la subcomisión al finalizar este primer semestre, es decir a finales de junio. Ambas investigaciones avanzan según lo previsto.
Identificación de la demanda de profesionales y técnicos en áreas vinculadas a la TV Digital. - Solicitar estudios elaborados por INA, CINDE	I SEMESTRE 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud Estudios a CINDE e INA.</li> <li>• En proceso análisis de estudio.</li> </ul>	50%	En proceso sintetizar la información.
Identificación de oferta académica nacional e internacional - Identificar los entes educativos que tienen oferta en educación audiovisual, que contenga perfiles y	I SEMESTRE 2012	1. Diseñar el proceso de identificación de oferta académica nacional e internacional en materia de educación	25%	Se tiene el prediseño de la indagación, el cronograma y el listado de los entes nacionales identificados.  El trabajo que estamos

<p><b>cantidad de profesionales.</b></p>		<p>audiovisual</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Identificar los entes educativos que presentan oferta en educación audiovisual.</li> <li>3. Enlistar los entes educativos que cuentan con una oferta en educación audiovisual.</li> <li>4. Caracterizar los perfiles determinados por las instituciones y la cantidad de profesionales.</li> <li>5. Analizar la información recabada.</li> <li>6. Elaborar un informe con los resultados de la identificación de oferta académica</li> </ol>		<p>realizando ahora es depurando la oferta de cada entidad y triangulando la información de los contenidos de los cursos que imparten.</p> <p>Por otro lado, estamos recabando información internacional.</p>
<p><b>Revisión de la legislación nacional relacionada con la TV Digital, y la producción audiovisual y otros</b></p>	<p>I SEMESTRE 2012</p>			<p>En la UCR estamos trabajando en el tema del análisis de la legislación, se esperan resultados para finales de junio.</p>

- La señorita Angélica Chinchilla aprovecha el espacio de esta Subcomisión para mostrar el poco compromiso de algunos miembros del grupo, debido a la escasa presencia en las sesiones de trabajo.
- Del mismo modo, Angélica comunica que la señora Aurelia Garrido remitió días atrás una nota informando que no formará más parte de la Subcomisión de Interactividad, quedando en su representación el señor Luis Naguil, quien tampoco ha participado en ninguna sesión de trabajo.
- La Comisión Mixta está anuente a escuchar las propuestas de la subcomisión para buscar la forma de solucionar dicha situación. En este sentido, Rodrigo Arias propone realizar una reunión con los coordinadores de las subcomisiones para evaluar el trabajo y la dinámica que se ha venido desarrollando a lo interno de cada una de ellas y de ser necesario, realizar una modificación al decreto.
- Por lo expuesto anteriormente, queda en evidencia que no hay una visión colectiva a nivel de esta subcomisión debido a la falta de asistencia y dinámica de trabajo por parte de sus miembros, por lo que la Comisión Mixta discutirá la mejor forma de agilizar el trabajo de las subcomisiones para el cumplimiento efectivo de las metas correspondientes a cada una de ellas.

**c. Avance de la Sub. Comisión Técnica:**

Inicia la exposición el señor Allan Ruiz, quien se refiere al avance de la Subcomisión Técnica a mayo del 2012 tal como lo muestra la presentación adjunta.

### Avance de trabajo de la Sub. Técnica

Proyecto	Fecha de cumplimiento	Actividades realizadas	% Avance	Observaciones
<b>Elaborar los estudios de los enlaces microondas atribuidos al transporte de audio y video con el fin de identificar un proceso que permita la disponibilidad de dichos enlaces</b>	I semestre 2012	IT-GAER-2011-069	85%	Se encuentra en revisión y aportes con los ingenieros y técnicos de las televisoras, (Cambio al 2do semestre por revisiones)
Recopilación de información de concesionarios.	I Semestre 2012	Reuniones, Borrador de cronograma para visitas a las Televisoras	100%	Realizado
Elaboración del informe.	I semestre 2012	Informe realizado	100%	IT-GAER-2011-069
Revisión y aprobación del Informe por Dirección de Espectro.	I semestre 2012	revisado	100%	Aplicación correcciones
Revisión por Sub. Comisión Técnica.	I semestre 2012	En revisión por parte de las televisoras	100%	Aplicación correcciones
Aplicación de Correcciones.	I semestre 2012	En corrección	75%	Aplicación correcciones Técnicos e ingenieros (Cambio al 2do semestre por revisiones)

Revisión por Comisión Mixta.	I semestre 2012	pendiente	0%	Próxima sesión con la comisión tvd(Cambio al 2do semestre por revisiones)
<b>Estudio Frecuencias Fronterizas</b>	I semestre 2012	Estudio Mr. Yoshimi	60%	Estudio Mr. Yoshimi
Primera Reunión con Representantes de ASEP (MI-DCNR-2011-040).	I semestre 2012	Realizada setiembre 2011	100%	Con 2 funcionarios de ASEP (Minuta disponible)
Revisión de documento y estudio de caso.	I semestre 2012	Pendiente	50%	Resumen, pendiente de ajustes
Segunda Reunión con Representantes de ASEP.	I semestre 2012	En programación	25%	23 mayo 2012 (Cambio al 2do semestre por revisiones)
Elaboración de Plan de Frecuencias Fronterizas.	I semestre 2012	Pendiente estudio	20%	En espera (Cambio al 2do semestre por revisiones)
Revisión de estudio y consolidación de información.	I semestre 2012	Pendiente	0%	En espera (Cambio al 2do semestre por revisiones)
<b>Estudio de Frecuencias VHF</b>	I semestre 2012	Estudio Mr. Yoshimi	15%	Estudio Mr. Yoshimi (Cambio al 2do semestre, realización de estudio)
Reuniones, recopilación y análisis información.	I semestre 2012	Reuniones internas	30%	Se realizan reuniones con la subcomisión técnica
Revisión de estudio y consolidación de información.	I semestre 2012	Pendiente	0%	En realización

<b>***Elaborar un estudio semestral sobre el número de televisoras que transmiten en digital y su cobertura</b>	I semestre 2012	N/A		(Cambio al 2do semestre, pendiente Modificación transición)
***Recopilación de información.	I semestre 2012	N/A		(Cambio al 2do semestre, pendiente Modificación transición)
Análisis de la información.	II semestre 2012	N/A		
Desarrollo del estudio.	II semestre 2012	N/A		
Estudio de Frecuencias.	II semestre 2012	N/A		
Reuniones con los países fronterizos.	II semestre 2012	N/A		
Revisión de estudio y consolidación de información.	II semestre 2012	N/A		
<b>***Velar por la debida implementación del Reglamento para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en Costa Rica</b>		En proceso		(Cambio al 2do semestre, pendiente Modificación transición)
Solicitud por parte del concesionario.	I semestre 2012	Realizado	100%	(Cambio al 2do semestre, pendiente Modificación transición)
Informe de solicitud.	I semestre 2012	Realizado	0%	(Cambio al 2do semestre, pendiente Modificación transición)
Respuesta a solicitud.	I semestre 2012	Respuestas de SUTEL	0%	(Cambio al 2do semestre, pendiente



				Modificación transición)
Velar por que se generen las condiciones para que se pueda realizar el Apagón ATSC	I semestre 2012	OF-DER-2012-046 y Modificación al reglamento	80%	Se realizó una modificación al reglamento (Cambio al 2do semestre, pendiente Modificación transición)
Análisis de la información.	I semestre 2012	En estudio por parte de la Subcomisión técnica	0%	Pendiente publicación de Modificación de Reglamento (Cambio al 2do semestre, pendiente Modificación transición)
Elaboración de Informe.	I semestre 2012	En estudio por parte de la Subcomisión técnica	0%	Pendiente publicación de Modificación de Reglamento (Cambio al 2do semestre, pendiente Modificación transición)
<b>***Administrar el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, de forma que se asegure que con la transición a digital, haya una mayor oferta de canales a los que accedan nuevos actores de la sociedad, a fin de reforzar la propuesta democrática y estimular el acceso a la información</b>		N/A		No se ha canalizado las frecuencias de televisión
<b>***Análisis de la información.</b>		N/A		No se ha canalizado las frecuencias de

				televisión
***Elaboración de Informe.		N/A		No se ha canalizado las frecuencias de televisión
<b>Reglamento Técnico RTCR 456: 2011 Receptores ISDB-Tb y Antenas de Televisión. Características técnicas básicas aplicables para el estándar ISDB-Tb en Costa Rica</b>	I semestre 2012	En revisión	75%	El reglamento se encuentra en revisión en RETEL y MEIC (Cambio al 2do semestre)
Análisis de la información.	I semestre 2012	Realizado	100%	(Cambio al 2do semestre)
Elaboración y revisión de Informe.	I semestre 2012	Realizado	100%	(Cambio al 2do semestre)
<b>Proponer condiciones de operación de los actuales concesionarios, las posibilidades de crear alianzas con otros operadores, los límites para la realización de nuevos negocios y la transmisión de contenidos compartidos</b>	I semestre 2012	Informe técnico DCNR y GAER	50%	Informe técnico-económico sobre posibles trasmisión compartidas (misma infraestructura) (Cambio al 2do semestre)
<b>Realizar pruebas y estudios en la recepción de señal digital con diferentes tipos de antenas</b>	I semestre 2012	Estudio Mr. Yoshimi	20%	En realización (Cambio al 2do semestre), No aplica hasta tener de señal digital
Recopilación de información.	I semestre 2012	Pendiente	30%	Pendiente realizar pruebas (Cambio al 2do semestre), Estudio Yoshimi

Análisis de la información.	I semestre 2012	Pendiente	0%	Pendiente realizar pruebas (Cambio al 2do semestre)
Desarrollo del estudio.	I semestre 2012	Pendiente	0%	Pendiente realizar pruebas (Cambio al 2do semestre)
<b>Emisión de un Reglamento sobre los canales digitales virtuales que se utilizarán durante la transición</b>	I semestre 2012	Borrador realizado	100%	En revisión
Investigación y elaboración de informe técnico sobre Canales virtuales.	I semestre 2012	Estudio realizado por DCNR	100%	Realizado
Elaboración del decreto.	I semestre 2012	Pendiente	50%	Pendiente, recomendación decreto
Revisiones.	I semestre 2012	Revisión DER	100%	Realizado
Aplicación de Correcciones.	I semestre 2012	Revisión DER	75%	Estado actual
Revisión Comisión Mixta.	I semestre 2012	Pendiente	0%	Pendiente, segundo semestre 2012
Aval de DNP.	I semestre 2012	Pendiente	0%	Pendiente (Cambio al 2do semestre)
Revisión y firma - Legal MINAET.	I semestre 2012	Pendiente	0%	Pendiente (Cambio al 2do semestre)
Revisión y Firma Leyes y Decretos Casa Presidencial.	I semestre 2012	Pendiente	0%	Pendiente(Cambio al 2do semestre)
<b>Levantamiento de obsolescencias en Televisoras</b>	I semestre 2012	Estudio Subcomisión Técnica y Mr.	50%	En realización

		Yoshimi		
Visitas a Televisoras.	I semestre 2012	Propuesta de cronograma	5%	En aprobaciones
Recopilación y análisis de la información.	I semestre 2012	En realización	40%	Pendiente algunos sitios de transmisión
Informe para Subcomisión.	I semestre 2012	Conocimiento por parte de subcomisión	0%	Pendiente
<b>Realizar Base de datos de televisoras</b>	I semestre 2012	Base datos DCNR	40%	
Solicitud de datos faltantes.	I semestre 2012	DCNR	40%	Datos pendientes
Parámetros técnicos de base de datos.	I semestre 2012	Tabla de parámetros	80%	
Informe	I semestre 2012	pendiente	0%	(Cambio al 2do semestre)
<b>Planificación estratégica de la transición analógica-digital</b>		Mr. Yoshimi y Subcomisión Técnica	30%	No se considera actualmente la apoyo de Fundación CPqD(Cambio al 2do semestre)
Evaluación de la reglamentación actual.		En proceso		Actividad realizada por la Subcomisión Técnica debido a que la cooperación con CPqD no procedió.
Determinantes estratégicos del escenario de cambio y		Por iniciar		Actividad a realizar por la Subcomisión

posicionamiento con relación a la convergencia				Técnica debido a que la cooperación con CPqD no procedió.
Determinantes técnicos del escenario de cambio.		Estudio Realizado, parámetros técnicos identificados por Mr. Yoshimi	100%	Según estado concesional actual (Cambio al 2do semestre)
Reglas técnicas para el periodo de transición.		Consideración de parámetros Técnicos TVD	50%	Reuniones Subcomisión Técnica (Cambio al 2do semestre)
Identificación de intereses en base geográfica.		En realización	30%	Proyecto visita a sitios de transmisión
Determinantes para elaboración del plan de canales.			100%	(Cambio al 2do semestre)
Elaboración de una reglamentación de transición.		Decreto publicado setiembre 2011	100%	(Cambio al 2do semestre), ya que se encuentra en modificación
Definición de rangos de asignación de espectro.		Estudio Mr. Yoshimi 1 y 2 banda VHF (ch 2 – ch 7)	85%	Por definir utilización banda VHF
Reglamentación final.		Pendiente	0%	
<b>Plan de Canalización</b>		Mr. Yoshimi y Subcomisión Técnica		No se considera actualmente la apoyo de Fundación CPqD (Cambio al 2do semestre)
Construcción de bases de información.		Borrador de base datos	100%	Proyecto base de datos (Cambio al 2do semestre)

Construcción del Modelo de planificación de canales de TV.		Propuesta interna de la subcomisión	80%	En revisión (Cambio al 2do semestre), en espera de revisión de SUTEL
Asesoría al gobierno en la elaboración de premisas para el desarrollo del plan de canales.				Actividad a realizar por la Sub. Comisión Técnica debido a que la cooperación con CPqD no procedió
Asesoría al gobierno en la elaboración de premisas y directrices para el desarrollo del plan de canales.				Actividad a realizar por la Subcomisión Técnica debido a que la cooperación con CPqD no procedió.
Construcción del software que implementa el Modelo de planificación de canales de TV.		Análisis y afinamiento de parámetros de herramienta Chirplus con apoyo Mr. YOSHIMI a SUTEL	5%	(Cambio al 2do semestre)

Fuente: Información proporcionada por la Subcomisión Técnica.

- Por otra parte, la señora Guiselle Boza comenta que su solicitud a la Subcomisión Técnica va más allá de conocer su avance de trabajo, sino, conocer más a fondo de los diversos escenarios que hay con respecto a temas como el Plan de Canalización y del ordenamiento del uso de frecuencias de radio y televisión distribuidas y concedidas en el país.
- La señora Boza señala su preocupación sobre el “desorden” a nivel privado de las frecuencias en este país, razón por la cual consulta si la Subcomisión Técnica se involucrará en temas como el subarriendo de frecuencias que hay en el espectro radioeléctrico para el uso de la Televisión, en el análisis de alianzas entre operadores para compartir programación y frecuencias así como en la revisión de los contratos de concesión que se firmaron desde el 2005 a la fecha. Su posición se debe porque considera la necesidad de realizar una recomendación al Poder Ejecutivo basado en lo que está sucediendo en el país en esta materia, según la Ley de Radiodifusión. Asimismo, propone que de no ser la Subcomisión Técnica los encargados de analizar esta temática, deberían de ser la Comisión Mixta la que realice dicha recomendación.
- En este sentido, la señora Vega comenta que en materia de espectro radioeléctrico, el Viceministerio de Telecomunicaciones se encuentra ejecutando el transitorio I de la Ley General de Telecomunicaciones, razón por la cual no son temas que debe verse en el seno de la subcomisión Técnica.
- Adicionalmente, la señora Saray Amador y Antonio Alexandre como parte de esta industria agregan que si bien es cierto es un tema importante, este no es el foro indicado para la discusión de una nueva legislación de radiodifusión, por lo que el Poder Ejecutivo debe basarse en la ley existente.
- Allan Ruiz complementa indicando que bajo las potestades que se tiene actualmente, la dirección de Espectro está desarrollando un estudio técnico para definir cómo diferentes operadores podrían trabajar bajo una misma infraestructura y de qué manera económicamente esto les impacta (con el mejor uso del espectro radioeléctrico que esto implica).

#### d. Temas varios:

##### ✓ Cooperación Brasil:

El señor Fernando Lara expone sobre las tres líneas de Cooperación del Gobierno Brasileño, con el fin de que cada subcomisión se apropie de los temas específicos y ejecuten cada uno de ellos según su materia. Los temas presentados se encuentran en la presentación adjunta denominada **“Cooperación Internacional con la República Federativa de Brasil”**.

Sobre los presentado, se plantea crear alianzas estratégicas entre Anatel – INA, donde se fomente las capacitaciones institucionales y así lograr que Costa Rica cuente con un tipo de Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica.

Adicionalmente, una vez que se tenga conocimiento de los resultados de la gestión del Embajador de CR en Brasil sobre el Memo de entendimiento a suscribir con ese país, se recomienda a la Comisión solicitar una cita con la Embajadora de Brasil en Costa Rica para agilizar dicho trámite.

La Comisión Mixta da por aprobado las líneas de acción expuestas en el tema de Cooperación para que cada subcomisión lo asuma, ejecute y de seguimiento según su enfoque.

##### ✓ Agenda de visitas a colegios Científicos:

- Sobre la estrategia de relaciones públicas basada en diferentes charlas a realizar en diversas comunidades, nuevamente se presentó la propuesta realizada por la Agencia de Publicidad del SINART sobre las visitas a algunos colegios científicos, con el objetivo de que los miembros presentes indiquen su disponibilidad a participar y las fechas de sus intervenciones.

##### ✓ Videoconferencia en UNED:

- Se comenta sobre la propuesta discutida en la sesión anterior para realizar una video conferencia y enlazar diferentes centros educativos del país e invitar a ser partícipes a las comunidades cercanas, para una mayor expansión de la información sobre Televisión Digital utilizando el equipo de la UNED. A su vez, se acordó que dicha conferencia sería grabada y editada por la misma UNED,



de manera que permita distribuirla en diferentes puntos del país para un mayor aprovechamiento de la información.

- Por lo anterior, es necesario definir la fecha hora y participantes de esta.

#### ✓ **Redefinición de Conferencia Prensa**

- Los miembros de la Comisión consideran que la conferencia de prensa para divulgar el Plan Maestro debería posponerse y mientras tanto, enfocarse en temas que deben ser prioritarios y requieren de mayor atención en este momento, como el inicio de transmisiones bajo la señal ISDB-Tb y la importación de equipos.

### **3. Acuerdos declarados en firme:**

#### **a. Avance de la Sub. Interactividad y aplicaciones:**

- La Comisión Mixta remitirá una nota a la Universidad Veritas instándolos a participar en las sesiones de trabajo de la Subcomisión de Interactividad, ya que su aporte como parte del sector académico es importante para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Maestro.
- En vista de la problemática que suscita en el trabajo interno de algunas subcomisiones, se efectuará una modificación a la metodología de trabajo, la cual consiste en ampliar las sesiones de trabajo de la Comisión donde se cuente con la participación permanente de las subcomisiones que la conforman, con el fin de discutir directamente temas concretos y concernientes a cada una de ellas y se asignen tareas específicas para ser resueltas en el corto plazo por las mismas.
- Esta propuesta de reforma a la metodología de trabajo de la Comisión Mixta y Subcomisiones será remitida vía digital a los miembros de la Comisión para su revisión y aprobación, de manera que se aplique a partir de la sesión del próximo 14 de junio del 2012.

- Por otra parte, la señora Boza se compromete a dar seguimiento a la representación de la Universidad de Costa Rica ante la Comisión Mixta, debido al cambio en la Rectoría que tendrá lugar el 18 de mayo. En caso de no continuar la señora Ana Xochitl, se comunicará por escrito el cambio respectivo.

**a. Avance de la Sub. Técnica:**

- Se da por aprobados los temas y avances presentados por la Sub. Técnica.
- Se acuerda que debido a las modificaciones requeridas en el Reglamento de Transición y al de Receptores, las acciones establecidas en el Plan Maestro han tenido que ajustarse en sus plazos de cumplimiento, pasando algunas de las acciones II Semestre 2012.

**Temas Varios:**

✓ **Cooperación Brasil:**

- La Comisión Mixta da por aprobado lo presentado en el tema de Cooperación para que cada subcomisión lo asuma, ejecute y de seguimiento según su enfoque. Se procederá de la siguiente manera:
  - La Subcomisión de Solidaridad coordinará una reunión con los representantes del INA para exponer el tema de Cooperación con ANATEL.
  - En el tema de Joint-Ventures (línea de crédito disponible en los bancos brasileños (para inversión de empresas relacionadas con la Televisión Digital), se solicitarán algunas experiencias caso de éxito para tener claridad sobre el tema y así tomar decisiones asertivas.
  - La información de apoyo técnico será trasladada a la Subcomisión Técnica.
- La Comisión Mixta evaluará la posibilidad de solicitar una cita con la Embajadora de BRA en Costa Rica una vez de que se tenga conocimiento de los resultados de la gestión del Embajador de CR en Brasil sobre el memo de entendimiento.

✓ **Agenda de visitas a colegios Científicos:**

- Una vez presentadas las fechas disponibles, Rodrigo Arias se compromete a participar en la sesión de julio en Limón, y Norman Chaves junto con Luis Amón en la de Pérez Zeledón (en este último caso está pendiente la confirmación por los miembros).

✓ **Videoconferencia**

- Se acuerda realizar la videoconferencia en el mes de junio (posiblemente 15 de junio) y los participantes serán: Antonio Alexandre, Guiselle Boza y D. Rodrigo Arias.
- De igual manera y ante la solicitud realizada por varias agencias de publicidad para recibir capacitación sobre Televisión Digital, se solicitará a la Agencia del SINART una programación de las reuniones, de modo que puede coordinarse con Antonio Alexandre, Guiselle Boza, Rodrigo Arias o algún otro miembro su intervención.

✓ **Redefinición de conferencia de prensa**

- Se acuerda posponer la conferencia de prensa para divulgar el Plan Maestro hasta definir y avanzar con algunos temas prioritarios que requieren atención en este momento, como lo son: el inicio de transmisiones bajo la señal ISDB-Tb y la importación de equipos.

Se levanta la sesión a las once horas con treinta minutos de la mañana.